

Zodiac Road

Registro de Decisiones v1 · Junio 2026

1. Contexto

Estas decisiones salen de la entrevista de mitigación de barreras (junio 2026), partiendo del nuevo escenario: el juego lo construye un equipo humano + IA — Chrystian (dirección, diseño, narrativa, producción y pruebas) y Claude Fable 5 (programación, implementación de niveles, arte vectorial, música por código y textos). Dato adicional clave: existe un grupo de ~100 personas con interés potencial en jugar el juego — una audiencia inicial real para betas y lanzamiento.

2. Decisiones tomadas

#	Tema	Decisión	Barrera que mitiga
D1	Equipo	Chrystian (dirección/diseño/pruebas) + Claude Fable 5 (construcción)	A1-A4: capacidad y oficios
D2	Tecnología	HTML5/JS (web móvil). Claude desarrolla y prueba cada iteración; se juega por link en el navegador del celular	A2, C2: curva y peajes
D3	Alcance	12 animales completos al lanzamiento (innegociable). Construcción secuencial: un animal 100% terminado antes del siguiente	B1/B2: alcance (riesgo aceptado, mitigado por orden)
D4	Arte	Vectorial SVG generado por código, estética origami / papel cortado, con guía de estilo (paleta y reglas) desde el día 1	B3: volumen de arte sin artista
D5	Música	Generada por código (Web Audio/Tone.js): 1 leitmotiv central + variaciones por elemento	Riesgo de compositor (v1-9)
D6	Plataforma	100% celular y tablet, orientación horizontal	Define C1 como restricción de diseño
D7	Controles	Gestos + auto-avance (tap = saltar, swipe = habilidad). Niveles diseñados nativamente para touch	C1: plataformas vs. táctil
D8	Distribución	Web móvil primero (link/PWA, costo cero); Google Play / App Store después de validar	C2: peajes de stores
D9	Negocio	Gratis sin monetización al lanzar; anuncios se evalúan después con datos	D1/D2/E2: invisibilidad, liveops, gacha
D10	Público	Adolescentes y adultos (13+); dilemas con peso real	E1: clasificación infantil/COPPA
D11	Playtesting	Beta cuando los 12 animales estén listos, aprovechando el grupo de ~100 interesados	D3: validación (riesgo parcialmente aceptado)
D12	Cultura	Investigación con fuentes reales de la leyenda; sin revisores nativos por ahora	E3: representación (riesgo parcialmente aceptado)
D13	Ritmo	5-10 h/semana de dirección y pruebas de Chrystian; estimación 8-14 meses para los 12 animales	A4: sostenibilidad

3. El grupo de 100: cómo usarlo bien

Tener ~100 jugadores potenciales identificados cambia dos riesgos del premortem: la invisibilidad inicial (D1) deja de ser total — hay distribución directa por link — y la validación (D3) tiene audiencia garantizada. Recomendaciones de uso: (1) no quemar a los 100 de golpe: reservar la mayoría para la beta grande y tomar solo 8-10 voluntarios como "círculo interno" para pruebas tempranas; (2) medir, no solo preguntar: cuántos terminan cada camino, dónde abandonan, qué dilema eligen; (3) cuidar las expectativas: no anunciar fechas al grupo hasta que el ritmo real de producción esté medido (animales 1-2 terminados).

4. Decisiones aceptadas con riesgo conocido

Beta solo con los 12 listos (D11): si el loop central tiene un problema de fondo, se descubrirá tras meses de producción. Punto medio recomendado (no frena nada): al terminar el animal 3, compartir el link con 8-10 personas del grupo. **Sin revisión cultural humana (D12):** la investigación con fuentes reduce el riesgo, pero un solo lector nativo antes del lanzamiento evitaría el peor escenario a costo casi nulo. Ambas decisiones quedan registradas como aceptadas conscientemente; revisarlas si las señales del Premortem v3 (R3, R8) aparecen.