

Zodiac Road

Premortem v3 — actualizado con equipo, decisiones y audiencia inicial · Junio 2026

1. Qué cambió desde v2

El v2 analizaba el peor escenario: una persona sola, sin presupuesto, sin experiencia. Tres hechos nuevos lo dejan obsoleto: (1) el equipo ahora es humano + IA — Chrystian dirige, diseña y prueba; Claude Fable 5 construye código, niveles, arte SVG y música; (2) se tomaron 13 decisiones explícitas que cierran la mayoría de las barreras abiertas (ver "Decisiones v1"); (3) existe un grupo de ~100 jugadores potenciales, que convierte la invisibilidad total del lanzamiento en una audiencia inicial real.

2. Veredicto actualizado

Con equipo humano+IA, distribución web sin costo, y audiencia inicial identificada, el proyecto de 12 animales pasa de NO viable a VIABLE CON CONDICIONES: que el ritmo de 5-10 h/semana se sostenga, que la producción sea estrictamente secuencial (un animal terminado antes del siguiente), y que las señales de los riesgos R1-R4 se vigilen cada mes. Estimación: 8-14 meses hasta la beta de 12 animales.

3. Estado de los riesgos del v2

Riesgo v2	Estado	Por qué
A1 Abandono por desgaste	Transformado → R1	Claude elimina el trabajo repetitivo, pero cada sesión la inicia Chrystian
A2 Curva de aprendizaje	Resuelto	La IA aporta los oficios técnicos; Chrystian aprende dirigiendo
A3 Diseño infinito	Resuelto si...	...la próxima sesión produce juego jugable, no más documentos
A4 La vida pasa	Reducido → R1	8-14 meses es horizonte mucho más corto que 4-7 años
B1 Parche sobredimensionado	1 Aceptado → R2	12 animales confirmados; mitigado por construcción secuencial
B2 Falacia de la réplica	Vigente → R2	24 mecánicas siguen siendo 24 mecánicas; medir animal 1 vs. 2
B3 Volumen de arte	Transformado → R4	SVG generado resuelve el volumen; la duda ahora es calidad percibida
C1 Controles táctiles	Mitigado → R5	Gestos + auto-avance, diseño nativo touch; queda mapear 24 habilidades a pocos gestos
C2 Peajes de publicación	Resuelto	Web/PWA primero; stores solo tras validar
C3 Modo online	Sin cambio	Sigue pospuesto — correcto
D1 Invisibilidad F2P	Reducido → R6	Grupo de ~100 da arranque; crecer más allá sigue abierto
D2 Liveops insostenible	Resuelto	Gratis sin economía; sin daily rewards ni eventos
D3 Loop no validado	ACEPTADO → R3	Beta recién con los 12 listos — el riesgo residual más alto del proyecto

Riesgo v2	Estado	Por qué
E1 Clasificación infantil	Mitigado → R7	13+ declarado; reaparece si se agregan ads
E2 Gacha / loot boxes	Resuelto	Sin economía al lanzar
E3 Representación cultural	ACEPTADO → R8	Solo investigación con fuentes, sin revisores nativos

4. Riesgos vigentes (re-priorizados)

R1 — La constancia del director (heredero de A1/A4)

Cómo falla: Claude no avanza solo: cada sesión de construcción, prueba y decisión la inicia Chrystian. Si las sesiones se espacian (de 2 por semana a 1 cada quince días), los 8-14 meses se vuelven 3 años y el proyecto entra en la zona de muerte silenciosa del v2.

Señales tempranas: Dos semanas sin sesión; sesiones que se van en conversar/diseñar sin producir build nuevo.

Mitigación: Ritual fijo (ej. 2 sesiones/semana agendadas); cada sesión termina con algo jugable o un avance visible; el grupo de 100 como compromiso social — anunciar el proyecto crea presión sana de avanzar.

R2 — 12 animales: la apuesta grande del proyecto (B1/B2 aceptado)

Cómo falla: Cada animal son 2 habilidades únicas + nivel + dilema + arte + música. Si el animal 2 cuesta lo mismo que el 1 (sin economía de reuso), el plazo real se duplica y la meta de 12 se vuelve una marcha forzada.

Señales tempranas: El animal 2 no reutiliza casi nada del 1; el balanceo de cada habilidad nueva rompe niveles anteriores; al mes 4 no hay 3 animales terminados.

Mitigación: Construcción estrictamente secuencial con medición: cronometrar animal 1 y 2; si la proyección a 12 excede 14 meses, decidir CON DATOS si se lanza por tandas (4+4+4) — la leyenda de la carrera justifica narrativamente el orden de llegada. Sistemas compartidos: las 24 habilidades construidas sobre 4-5 mecánicas base parametrizadas, no 24 códigos huérfanos.

R3 — Beta tardía: validar con los 12 ya producidos (D3 aceptado — riesgo residual #1)

Cómo falla: Si el loop central aburre, o los gestos frustran, o los dilemas no conectan, se descubrirá con 12 animales ya producidos. Corregir un problema de fondo en ese punto significa retrabajar todo el contenido — el escenario exacto que un premortem intenta evitar.

Señales tempranas: Tú mismo evitas jugar tus propios niveles; las pruebas internas se vuelven "funciona" en vez de "divierte"; nadie externo ha tocado el juego al mes 6.

Mitigación: Decisión registrada y respetada, con válvula de escape barata: al terminar el animal 3, compartir el link con 8-10 voluntarios del grupo (no es "la beta", es un chequeo de rumbo). Si eso tampoco, como mínimo observar a 2-3 personas cercanas jugando sin ayudarles — viendo dónde se traban, no preguntándoles si les gustó.

R4 — Calidad percibida del arte y la música generados (heredero de B3)

Cómo falla: El arte SVG y la música por código resuelven el VOLUMEN, no garantizan el ENCANTO. El estilo origami/papel es ideal para generación procedural (formas planas, paleta limitada), pero si el resultado se ve genérico o "de programador", la identidad visual — uno de los grandes activos del concepto — se pierde.

Señales tempranas: Los 100 del grupo elogian la idea pero nadie comenta el arte; los animales se ven iguales entre sí; las capturas no se distinguen de un juego de tutorial.

Mitigación: Guía de estilo desde el animal 1 (paleta por elemento, grosor de borde, regla de siluetas) y someter el arte del primer animal a la prueba del grupo ANTES de replicar el estilo 11 veces. Si no enamora, iterar el estilo o sumar un artista que defina el look (la IA puede producir en masa sobre un look ya definido).

R5 — 24 habilidades contra un vocabulario de 3-4 gestos (C1 residual)

Cómo falla: Gestos + auto-avance es el esquema correcto para touch, pero ofrece pocas entradas (tap, swipe en 4 direcciones, mantener). Mapear 24 habilidades a ese vocabulario sin que se sientan repetidas es un reto de diseño real: si Zarpazo, Embestida y Galope son todos "swipe adelante", los animales pierden identidad.

Señales tempranas: Varias habilidades se sienten iguales; los testers no recuerdan qué hace cada animal; los niveles no pueden exigir la habilidad porque el gesto es ambiguo.

Mitigación: Diferenciar por CONTEXTO y EFECTO más que por gesto: mismo swipe, resultados distintos según animal y entorno (el GDD ya apunta ahí con los terrenos elementales). Validar el vocabulario completo de gestos en papel ANTES de construir el animal 4 — es el tipo de problema que se detecta barato y se corrige caro.

R6 — Después de los 100: el crecimiento sigue sin plan (D1 reducido)

Cómo falla: El grupo resuelve el arranque, no el crecimiento. 100 jugadores dan feedback valioso pero no sostienen un juego; si la meta es que lo juegue más gente, la visibilidad (stores, redes, prensa indie, boca a boca) sigue sin estrategia.

Señales tempranas: Tras la beta, las instalaciones se estancan en el círculo conocido; cero menciones orgánicas.

Mitigación: Aceptable posponerlo — pero instrumentar desde el día 1 lo que el boca a boca necesita: que el juego sea compartible (link directo, sin instalación) y que tenga UN momento memorable por camino que la gente quiera mostrar. Si la beta de 100 produce fans, pedirles explícitamente que lo compartan.

R7 — Anuncios futuros chocan con la web y con el 13+ (E1 residual)

Cómo falla: "Luego vemos cómo poner anuncios" tiene dos trampas: (1) los SDK de ads en web/PWA son más limitados y peor pagados que los nativos — el plan de ads probablemente exige el salto a stores; (2) si parte del grupo y del público real resulta ser menor de 13, meter ads con tracking activa COPPA/Families retroactivamente.

Señales tempranas: Se planea monetizar antes de medir retención; la beta muestra muchos jugadores menores de 13.

Mitigación: Regla: ninguna decisión de ads hasta tener datos de la beta (quién juega, cuánto vuelve). Si llega el momento: rewarded ads opcionales (coherentes con el GDD), red certificada, y revisar la clasificación de edad real del público antes de integrar nada.

R8 — Representación cultural sin lectores nativos (E3 aceptado)

Cómo falla: La investigación con fuentes evita errores burdos, pero los matices (símbolos, tonos de las reflexiones, qué es homenaje y qué es cliché) se escapan sin ojos de la cultura. El daño potencial es reputacional, justo con el público que más podría amar el juego.

Señales tempranas: Las reflexiones suenan a frases de calendario; el contenido chino del juego no cita ninguna fuente concreta.

Mitigación: Decisión registrada. Mitigación mínima vigente: cada dilema/reflexión documentado con su fuente real de la leyenda. Válvula barata: entre los 100 del grupo puede haber alguien de la cultura o cercano — una sola lectura antes del lanzamiento cambia el perfil del riesgo.

R9 — Rendimiento HTML5 en celulares reales (nuevo, técnico)

Cómo falla: El juego correrá en navegadores de 100 celulares distintos: gamas bajas, iOS Safari (con sus reglas de audio que exigen interacción del usuario), pestañas que se duermen, pantallas de todos los tamaños. Un juego que va a 60 fps en el celular de Chrystian puede ir a 20 en la mitad del grupo.

Señales tempranas: Quejas de calentamiento o lag en la beta; el audio no suena en iPhones; la UI se rompe en tablets.

Mitigación: Presupuesto de rendimiento desde el animal 1 (sprites atlas, pocas físicas activas, SVG rasterizado a texturas); probar en al menos 3 dispositivos reales (gama baja Android, iPhone, tablet) cada 2-3 animales, no al final; activar audio tras el primer toque (estándar web).

5. Prioridad de riesgos v3

Riesgo	Prob.	Impacto	Cuándo vigilarlo
R3 Beta tardía (loop sin validar)	Media-alta	Fatal	Desde el animal 1; válvula en el animal 3
R1 Constancia del director	Media	Fatal	Cada semana (¿hubo sesión?)
R2 12 animales / economía de reuso	Media-alta	Alto	Medir animales 1-2; decidir en el mes 3-4
R4 Encanto del arte/música IA	Media	Alto	Prueba con el grupo tras el animal 1
R5 Vocabulario de gestos limitado	Media	Alto	Diseño en papel antes del animal 4
R9 Rendimiento HTML5 móvil	Media	Medio	Test en 3 dispositivos cada 2-3 animales
R7 Ads + clasificación de edad	Baja hoy	Medio	Solo si se decide monetizar
R8 Representación cultural	Baja	Medio	Antes del lanzamiento público
R6 Crecimiento después de los 100	Alta	Bajo hoy	Después de la beta

6. Plan con gates actualizado

Hito 1 — Animal 1: la Rata, completa (semanas 1-6)

Loop de 6 fases, gestos + auto-avance, arte SVG con guía de estilo, leitmotiv v1.

Gate: Chrystian lo juega en su celular de principio a fin y lo volvería a jugar; el arte enamora o se itera el estilo AHORA.

Hito 2 — Animales 2-3 + medición (meses 2-4)

Confirmar economía de reuso (¿el animal 3 costó la mitad que el 1?). Vocabulario completo de gestos validado en papel.

Gate recomendado: link a 8-10 voluntarios del grupo — chequeo de rumbo, no beta.

Hito 3 — Animales 4-12 en tandas (meses 4-12)

Producción en serie sobre sistemas ya probados. Test de rendimiento en 3 dispositivos cada tanda.

Gate: proyección de fechas realista; si excede 14 meses, decidir lanzamiento por tandas con datos.

Hito 4 — Beta con el grupo de 100 (mes 8-14)

Link/PWA a todo el grupo. Medir: % que termina cada camino, dónde abandonan, elecciones en los dilemas, dispositivos con problemas.

Gate: retención y feedback definen si el siguiente paso son las stores, los parches del GDD (elementos, figuritas) o ambos.

7. Conclusión

El proyecto cambió de categoría: en v2 la pregunta era "¿es posible?"; en v3 es "¿se sostendrá el ritmo y divertirá el loop?". Las dos amenazas reales que quedan son humanas, no técnicas: la constancia de las sesiones (R1) y la decisión de no validar con jugadores hasta el final (R3). Todo lo demás tiene mitigación concreta y dueño. Próximo paso natural: construir la Rata.